
                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες : Γραμματεία
Τηλέφωνο : 210 6475158
Email : gramchora@ypen.gr
Δ/νση : Αμαλιάδος 17

  11523 ΑΘΗΝΑ

   Προς :

   Κοιν. :

ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & 
ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ - ΣΕΠΟΧ
sepox1981@sepox.gr  

1. 1. DG ENV D1 UNIT LAND USE 
Head of Unit Mr Ion Codescu
ion.CODESCU@ec.europa.eu 

2. 2. DG REGIO G3 UNIT CYPRUS GREECE 
Head of Unit Mr Karsten Rasmussen
Carsten.Rasmussen@ec.europa.eu 

3. 3. Υπουργείο Οικονομικών – Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 
rrfagov@minfin.gr 

4. 4. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα

5. COMM-REP-ATHENS@ec.europa.eu   

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε «αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην    
              κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».

Σχετ:  Το υπ’ αριθμ. 11/01.06.2023 έγγραφο ΣΕΠΟΧ 

Περιήλθε σε γνώση μας το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αίτημα του ΣΕΠΟΧ, απευθυνόμενο σε 
Κοινοτικά και Εθνικά όργανα αρμόδια για την χρηματοδότηση των έργων υπό τον γενικό τίτλο 
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επ’ 
αυτού, αν και το έγγραφο δεν απευθύνθηκε ή έστω κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, που τυγχάνει να είναι 
Κύριος των έργων και το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Α. Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του συνόλου των αναγκαίων Υπουργικών αποφάσεων κατάρτισης και 
έγκρισης των επί μέρους προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στις «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (βλ. ν.4759/2020, άρθρο 14), καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές των 
προβλεπομένων μελετών. Ειδικώς για τα Τοπικά Πολεοδομικά σχέδια (ΤΠΣ), σας παραπέμπουμε στις 
κάτωθι Υπ. Αποφάσεις:
 ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 (ΦΕΚ 3589/Β/2021) ως ισχύει – Α΄ Τμήμα Προγραμμάτων
 ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903 (ΦΕΚ 6046/Β/2021) – Β΄ Τμήμα Προγραμμάτων
 ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/46758/1060 (ΦΕΚ 2406/Β/2022) ως ισχύει – Γ΄ Τμήμα Προγραμμάτων
 ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/12773/6 (ΦΕΚ 747/Β/2023) – Ζ΄ Τμήμα Προγραμμάτων
 ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/16211/7 (ΦΕΚ 784/Β/2023) ως ισχύει – Η΄ Τμήμα Προγραμμάτων
 ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β/2021) – Τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΣ
 ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 (ΦΕΚ 3572/Β/2021) ως ισχύει – Αμοιβές μηχανικών για την 

εκπόνηση ΤΠΣ
Β. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 Υπ. απόφαση (ΦΕΚ 3527/Β/2021), ορίστηκε ως 
Αναθέτουσα Αρχή και Υπόλογος διαχείρισης για την εκπόνηση των μελετών ΤΠΣ (και ΕΠΣ) το 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) και καθορίστηκε κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
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Γ. Το Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ περιλαμβάνει συνολικά 227 μελέτες. Η μέχρι σήμερα 
πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος καταγράφεται ως εξής:
Γ.1 Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (συλλογή στοιχείων, σύνταξη Τευχών 
δημοπράτησης και έγκριση αυτών αρμοδίως), έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα από την Αναθέτουσα 
Αρχή (ΤΕΕ) συνολικά 140 μελέτες ΤΠΣ (62 % του συνόλου).
Γ.2 Από τις 140 προκηρυχθείσες μελέτες, οι 12 πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν, δεδομένου ότι 
αφενός στα Τεύχη των διαγωνισμών (18.08.2021) δεν καθορίζονταν επακριβώς το πλήρες θεσμικό 
πλαίσιο για την εκπόνησή τους και αφετέρου οι ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών δεν διασφάλιζαν την απαιτούμενη ποιότητα του μελετητικού αντικειμένου.
Γ.3 Όσον αφορά στις υπόλοιπες 128 μελέτες (56 % του συνόλου):
 Έχουν συναφθεί συμβάσεις με τους Αναδόχους για 7 μελέτες (έως 08.06.2023)

Περαιτέρω:
 Έχουν αναδειχτεί προσωρινοί Ανάδοχοι για 42 μελέτες
 Έχει ήδη δοθεί έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) 

για τη σύναψη συμβάσεων για 5 μελέτες (την 30.05.2023)
 Έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για 46 μελέτες
 Για 28 μελέτες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών)
Γ.4 Έχουν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο Έργων και Μελετών 
Εποπτευόμενων Φορέων του Υπ.Υ.ΜΕ. τα τεύχη διαγωνισμού 75 μελετών για έλεγχο προ της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Γ.5 Ολοκληρώνεται η σύνταξη των τευχών διαγωνισμού για 12 μελέτες και εντός του μηνός θα 
τεθούν υπόψη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για έγκριση, προκειμένου να αποσταλούν εν συνεχεία στο ΤΕΕ και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δ. Το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
αρμόδιους για την προώθηση του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων με χρηματοδότηση 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέχρι σήμερα δε, έχουν επιτευχθεί τα τεθέντα ορόσημα 
(milestones) του έργου. Ας σημειωθεί δε επιπροσθέτως ότι, λόγω της συνθετότητας της όλης 
διαδικασίας που χαρακτηρίζει ένα Πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους, δεν μπορεί να αναμένεται κατά τα 
πρώτα στάδια εφαρμογής του απρόσκοπτη ροή, ως να επρόκειτο για ανάθεση μιας και μόνον 
πολεοδομικής μελέτης. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι δεν τίθενται ζητήματα καθυστερήσεων.
Ε. Όπως γίνεται κοινά αποδεκτό, η επιτυχία του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων 
είναι κομβικής σημασίας για τον επιδιωκόμενο εκσυγχρονισμό της Χώρας και την ολοκλήρωση του 
χωρικού σχεδιασμού σε όλη την Επικράτεια. Βέβαιοι όντες ότι συμμερίζεστε τις ανωτέρω απόψεις, 
προσδοκούμε στη δημιουργική συνδρομή του ΣΕΠΟΧ και των μελών του στην εν λόγω συλλογική 
προσπάθεια.
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